

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO



OBJETO: MELHORIAS NA PRAÇA PREFEITO DR. ALCINDO CARDOSO DE PAIVA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA
LOCAL: PRAÇA PREFEITO DR. ALCINDO CARDOSO DE PAIVA, S/N, CENTRO

DATA: 26/07/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,05	463,07	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	463,07	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45,87	399.284,95	99.821,24	25,0%	199.642,47	50,0%	59.892,74	15,0%	39.928,49	10,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
3.	PAVIMENTAÇÃO	33,14	288.499,19	33.610,16	11,7%	33.610,16	11,7%	105.879,20	36,7%	115.399,67	40,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
4.	EQUIPAMENTOS	11,23	97.787,52	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	97.787,52	100,0%	0,00	0,0%
5.	GUIAS	6,40	55.740,09	55.740,09	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6.	REVESTIMENTO BANHEIRO	0,21	1.817,54	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.817,54	100,0%
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO TETO BANHEIRO	1,18	10.282,01	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	10.282,01	100,0%
8.	HIDRÁULICA	0,17	1.518,21	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.518,21	100,0%
9.	FECHAMENTO ACESSO SOBRE O BANHEIRO	0,02	137,84	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	137,84	100,0%	0,00	0,0%
10.	PINTURA BANHEIRO	0,52	4.490,81	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	4.490,81	100,0%
11.	BASE POSTES	0,57	4.960,30	0,00	0,0%	4.960,30	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
12.	APOIO À OBRA	0,63	5.514,33	919,05	16,7%	919,05	16,7%	919,05	16,7%	919,05	16,7%	919,05	16,7%	919,05	16,7%
TOTAL	SIMPLES	100,00	870.495,86	190.090,54	21,84%	239.131,98	27,47%	166.691,00	19,15%	156.710,29	18,00%	98.844,42	11,35%	19.027,63	2,19%
TOTAL	ACUMULADO	100,00	870.495,86	190.090,54	21,84%	429.222,52	49,31%	595.913,52	68,46%	752.623,81	86,46%	851.468,23	97,81%	870.495,86	100,00%

Engº Civil Miller Kelsio Ferreira Amaru
 CREASP 5063285040

Antônio de Pádua Aquilini
 PREFEITO MUNICIPAL

Engº Eletricista Tiago de Souza Dias
 CREASP 5069785939