



PREFEITURA DE
DIVINOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA – SP

Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas

FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação de salas Valor total da construção: R\$179.589,99

Local: Rua Barão do Rio Branco - Centro - Divinolândia -SP

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		ANDAMENTO					
		1º mês		2º mês		3º mês	
Atividade	Valor total	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Edificação das Salas	R\$ 73.908,80	50,00%	R\$ 36.954,40	40,00%	R\$ 29.563,52	10,00%	R\$ 7.390,88
Cobertura	R\$ 52.374,19	10,00%	R\$ 5.237,42	80,00%	R\$ 41.899,35	10,00%	R\$ 5.237,42
Acabamentos	R\$ 53.307,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 21.322,80	60,00%	R\$ 31.984,20
	Total mês:	23%	R\$ 42.191,82	52%	R\$ 92.785,68	25%	R\$ 44.612,50
	Total Acumulado:	23%	R\$ 42.191,82	75%	R\$ 134.977,50	100%	R\$ 179.590,00

RODOLPHO GREGÓRIO