

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO		INDICAR DATA BASE (07/2019)		
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA			
	EMPREENHIMENTO	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	PLACA DA OBRA		2.686,10														2.686,10
2	DEMOLIÇÃO		1325,93	1325,93	1325,93	1325,93	1325,93	1325,93	1325,93								7.955,61
3	MOVIMENTO DE TERRA		10347,72	10347,72	10347,72	10347,72	10347,72	10347,72	10347,72								62.086,31
4	ASSENTAMENTO DE TUBOS		23587,22	23.587,22	23.587,22	23.587,22	23.587,22	23.587,22	23.587,22								141.523,34
5	ALVENARIA		15272,68	15.272,68	15.272,68	15.272,68	15.272,68	15.272,68	15.272,68								91.636,05
5	MUROS DE ALA -TESTA						873,99	873,99									1.747,98
6	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 21.152,46	R\$ 21.152,46								42304,91
TOTALS			53.219,65	50.533,55	50.533,55	50.533,55	72.560,00	72.560,00									349.940,30
CONTRAPARTIDA (2,00%)			1.064,39	1.010,67	1.010,67	1.010,67	1.451,20	1.451,20									6.998,81
FINANCIAMENTO (MAXIMO 98,00%)			52.155,26	49.522,88	49.522,88	49.522,88	71.108,80	71.108,80									342.941,49
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.																	
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)																	
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)																	

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador		Agente Técnico:	
Nome:	EDMILSON APARECIDO RIBEIRO	Nome	NAIEF HADDAD NETO	Nome do	
Reg. Profissional:	CREA: 506.103.313-8	RG: 10.841.897-2	CPF: 158.833.	Reg.	
ART: 28027230190866762		Assinatura:		Assinatura:	
		<i>Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.</i>		Nome do	
		Nome(2):		Resp. pela	
		RG:	CPF:	Unidade:	
Assinatura:		Assinatura:		Reg.	
				Assinatura:	